

Preliminär tidsplan

Brf Herrestads Mosse



- Inbjudan till informationsmöte v 27
- Informationsmöte till de boende onsdag 8/8 kl 19:00
- Deadline för nycklar lägenheter fredag 10/8
- Försyn av lägenheter ca 10 minuter/lägenhet tisdag 14/8 kl 09:00
- Projektstart måndag 20/8 kl 07:00

2012	Juli					Augusti					September				Oktober				November				December			
Grupp 1	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Informationsmöte																										
Deadline för nycklar																										
Försyn																										
Herrestadsgatan 1 B																										
Lägenheter																										
Stammar																										
Herrestadsgatan 1 A																										
Lägenheter																										
Stammar																										
Källarledning																										

Semester